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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,                         САНИТАРНО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ                                
 
 
ПРОЈЕКАТ: "EДУКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА О 
ИНТЕГРИСАНИМ СТАНДАРДИМА"   
по Програму Директне едукације пољопривредних произвођача и носилаца 
руралног развоја на локалу, Министарства Пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије 
 
ИЗВЕШТАЈ  О ПРОЈЕКТНИМ АКТИВНОСТИМА - ПРВА ФАЗА   
Временски период : 01.09.2006.-01.12.2006.     
 
1.Врсте активности, временски период, постигнути резултати 
 
Активности: 

• Припрема и реализација састанака 
• Прикупљање података избор и формирање циљних група 
• Припрема промо и стручних материјала 
• Формирање канцеларије за рад у циљу  информисања произвођача 
• Рад канцеларије; пријем позива,  информисање  
• Припрема и отварање веб сајта са повратном информацијом 
• Припрема приручника за полазнике семинара 
 
Реализација: 
• Пројекат је отпочео активностима : припреме и организовања 

састанака пројектног тима, експерата и тима и осам општина у Србији 
(Тител, Опово, Инђија, Гроцка, Пожаревац,  Коцељева, Ниш, Врање) . 

Припремљени су и организовани састанци за договор и распоред 
рада.Период ( 01. 09. -18.09.2006.), са експертима и представницима 
осам партнерских општина у Србији, место и датуми : (Тител 22.09.2006., 
Инђија 23.09.2006.и 10.11.2006., Гроцка 25.09.2006., Ниш 24. и 25. 
09.2006., Врање  26.09.2006., Опово 08.10.2006.,  Пожаревац 11.10.2006.,  
Коцељева 24.10.2006. 
Представници из општина су упознати са значајем и садржајем пројектне 
теме, упознати  са понуђеним методама рада и програмом семинара.На 
тај начин је постигнуто обавештавање о стандардима и интересовање 
представника локалних заједница да сарађују.Сарадња обухвата учешће 
на припреми коначне листе учесника, са општине за семинар. Вођени су 
договори са пољопривредним произвођачима и заинтересованим 
носиоцима руралног развоја на локалу. Како се заступљеност по 
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врстама примарне производње разликује по општинама, направљене су 
листе које заступају локалну средину. Сарадњом са општинама у Србији 
за едукације пољопривредних произвођача и носилаца руралног развоја 
на локалу, договорено је да време одржавања семинара буде у зимском 
периоду. 
 
• Извршена је припрема и отварање канцеларије за рад, за 

информације заинтересованих партнерских општина и произвођача о 
захтевима стандарда квалитета, путем телефона, факса и личним 
контактом. Обезбеђена  је логистичка и техничка подршка за рад.У ту 
сврху обезбеђен је факс –штампач и канцеларијски потрошни 
материјал. Постављена је особа за координацију на пројекту и за 
директне контакте. Овим активностима омогућен је рад на 
информисању и ширењу теме о стандардима за све заинтересоване.  

 
• Припремљен је и отворен веб сајт са повратном информацијом, 

временски период: ( 20.09.2006. – 01.12. 2006. и даље)   
      Припремљен је материјал и постављен на веб сајт. 
• Значајно место на сајту дато је едукацији о стандардима, намењено 

произвођачима хране у Србији. Пошто је рад везан за сајт  
динамичан процес, задужено је лице које ће вршити иновације. 
Допуне и обнављање на сајту, се прати и контролише те се дају 
одговори као повратне информације, за побољшање 
информисаности грађана, пољопривредних произвођача и свих 
заинтересованих у Србији. 

• Прикупљен је материјал за приручник  у сарадњи са експертима и 
припремљен за штампу, временски период  1.10.2006.- 
25.11.2006.године.  

• Материјал везан за пројекат  је јавно промовисан у Привредној 
комори Србије, 27. 11.2006. 

 
 
2. Проблеми и изазови током реализације I фазе пројекта 
 
На почетку пројектних активности проблем је био у недовоњној 
заинтересованости представника општинског руководства укључених 
општина.Упорност и појачаном активношћу превазиђени су ови 
проблеми.Те су активности прве фазе благовремено обављене.  
Договорено је да се семинари држе у зимском периоду, а по распореду који 
првенствено одговара општинама. 
 
 
 
 
 
 



 3

3. Који су примери добре праксе 
 
Различити приступи у различитим срединама за покретање мотивисаности 
и заинтересованости локалних средина за укључење у пројектне активности 
и за подршку приближавању стандарда квалитета у пољопривреди 
Укључење волонтера из локалних заједница за потребе пројектних 
активности је пример добре праксе у овом пројекту 

 
 
 
 


